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ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELEPÜLÉSÜNK 25.359.586,- FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST NYERT A TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉRE.
Ősi Község Önkormányzata jelen projekt keretében a település déli részén található övárok felújítását valósítja meg. 
A projekt 1. mérföldköve: Az Ősi övárok felújításának megvalósulásához szükséges a projekt tartalmi-műszaki előkészítése a műszaki dokumentáció elkészítése. 
A feladat ellátására vonatkozó Tervezési Szerződés megkötésre került 2021. szeptember 21. napján. Tervező a szerződésben foglaltak szerint elkészítette az alábbi dokumentumokat:
· Műszaki leírás,
· Átnézeti helyszínrajz,
· Részletes helyszínrajz 1, Részletes helyszínrajz 2,
· Hossz-szelvény 1, Hossz-szelvény 2, Hossz-szelvény 3,
· Keresztszelvények, Mintakeresztszelvény,
· Méret és mennyiségszámítás,
· Áteresz adatok kimutatása,Koordinátajegyzék,
· Előregyártott elemek leírása,
· Közműegyeztetési jegyzőkönyvek

A tájékoztatási kötelezettség előírásainak megfelelve elkészült 2 db „C” típusú tájékoztató tábla, melyek kihelyezésre kerültek az övárok két pontjára.

A projekt 2. mérföldköve: Növényzet irtás, kaszálás.
Ősi Község Önkormányzata az övárok növényzetének irtására, kaszálására vonatkozó Vállalkozási szerződést megkötötte, a munkaterületet a vállalkozó részére 2021.10.15. napján átadta. Az övárok teljes hosszán megtörtént a mederszelvényben felnőtt növényzet (lágy- és fásszárú növények is) eltávolítása. Vállalkozó a szerződésében foglaltak szerint a munkát elvégezte, a munkaterületet 2021.10.29.-én visszaadta.
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